
 

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỘI PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Hội Phú, ngày      tháng 12 năm 2025 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 và phương hướng, 

nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 

(Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ Năm,  

Hội đồng nhân dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026) 
 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 

2025 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thực hiện các Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh1, UBND 

phường đã ban hành các Quyết định tiếp nhận, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu 

tư công năm 20252 và giao dự toán đến chủ đầu tư, tạo điều kiện cho các đơn vị 

chủ động triển khai có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

Định kỳ hằng tuần, tháng, quý UBND phường đều tổ chức các cuộc họp giao ban 

nghe Ban Quản lý phường và phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường báo cáo 

tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời 

nắm bắt, đôn đốc và có giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công. 

Trong năm 2025, UBND phường đã kịp thời tiếp nhận dự án, triển khai thực 

hiện để giải ngân kế hoạch vốn linh hoạt, quyết liệt theo tinh thần thiết lập kỷ 

cương giải ngân đầu tư công. Đồng thời rà soát, đề nghị tỉnh điều chuyển vốn đối 

với các dự án đã hoàn thành, quyết toán, không còn nhu cầu sử dụng vốn.   

Với sự quan tâm của Đảng ủy phường, HĐND phường và sự điều hành 

quyết liệt của UBND phường, giải ngân đầu tư công năm 2025 đã đạt được 

những kết quả tích cực. 

 

 

                                              
1 Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/8/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu 

tư công năm 2025 cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 của cấp xã. Quyết định số 1922/QĐ-

UBND ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh 

Gia Lai. Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2025 cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công năm 2025 của cấp xã và các Quyết 

định điều chỉnh khác.  
2 Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND phường về việc giao chỉ tiêu và giao 

chi tiết vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2025; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của 

UBND phường về việc giao chỉ tiêu và giao chi tiết vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2025 chương trình 

kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương. 
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2. Kết quả thực hiện, giải ngân 

2.1. Kế hoạch vốn giao: 

Thực hiện Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở 

Tài chính và các Nghị quyết của HĐND phường, đến nay tổng kế hoạch năm 2025 

được phân bổ thực hiện là 45.766 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 3.280 triệu đồng; 

ngân sách thành phố (cũ): 42.287 triệu đồng; ngân sách phường: 198 triệu đồng). 

Trong đó: 

- 05 dự án nguồn ngân sách thành phố (cũ): 39.688  triệu đồng gồm: 

+ 02 dự án giao tại Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/8/2025: Dự án 

Vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn đường Nguyễn Văn Linh - Lê Thánh Tôn); 

xây dựng sân bê tông tại Trụ sở HĐND–UBND phường Trà Bá Hạng mục: Sửa 

chữa, làm mới sân bê tông; mương thoát nước; bồn hoa – cây xanh; nhà để xe. 

+ 03 dự án giao tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/9/2025: Trường 

Tiểu học Lê Hồng Phong; trường THCS Nguyễn Viết Xuân; đường Lý Chính 

Thắng (đoạn đường Trường Chinh - cuối đường) 

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 689  triệu đồng.  

- 33 dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương 

5.291 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 3.280 triệu đồng; ngân sách thành phố: 1.910 

triệu đồng; ngân sách phường: 101 triệu đồng). 

- 01 dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của phường (trang bị cơ sở vật chất 

cho hội trường phường Trà Bá; hạng mục: Ghế hội trường): 97,2 triệu đồng. 

2.2. Kết quả giải ngân và thực hiện đến ngày 10/12/2025 

Khối lượng giải ngân: 32.583 triệu đồng; đạt 71% KH. Trong đó: 

(1) Dự án Vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn đường Nguyễn Văn Linh - 

Lê Thánh Tôn): 4.071 triệu đồng/5.200 triệu đồng, đạt 78%KH. Loại trừ kế hoạch 

vốn còn dư không còn thực hiện do tiết kiệm đấu thầu và dự phòng 1.129 triệu 

đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 100%.  

Tiến độ: Đã hoàn thành, quyết toán. 

(2) Dự án Xây dựng sân bê tông tại Trụ sở HĐND–UBND phường Trà Bá 

Hạng mục: Sửa chữa, làm mới sân bê tông; mương thoát nước; bồn hoa – cây 

xanh; nhà để xe:  

Tiến độ: Hiện đã triển khai công tác bê tông sân để xe và trước trung tâm 

hành chính công, đường vào UBND, đang xây tường chắn đất, khối lượng 80%. 

(3) Dự án Trường Tiểu học Lê Hồng Phong: 7.886/8.300 triệu đồng, đạt 

95%KH. Loại trừ kế hoạch vốn còn dư không còn thực hiện do tiết kiệm đấu thầu 

và dự phòng 414 triệu đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 100%.  

Tiến độ: Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  

(4) Dự án Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 7.118/8.400 triệu đồng, đạt 

85%KH. Loại trừ kế hoạch vốn còn dư không còn thực hiện do tiết kiệm đấu thầu 
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và dự phòng 743 triệu đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 100%. 

Tiến độ: Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 

16/10/2025. Đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành.  

(5) Dự án Đường Lý Chính Thắng (đoạn đường Trường Chinh - cuối đường): 

9.043/16.000 triệu đồng, đạt 57%KH. Loại trừ kế hoạch vốn còn dư không còn 

thực hiện do tiết kiệm đấu thầu và dự phòng 2.028 triệu đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 

100%. 

Tiến độ: Đã thực hiện chuyển chủ đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện hợp 

đồng đến 31/12/2025. Đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế sau thiết kế cơ sở ngày 

29/10/2025. Hiện nay, nhà thầu đang thi công mương hạ lưu cửa xả số 1. Khối 

lượng: 98%. 

 (6) Dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh 

mương: Đã giải ngân: 3.641 triệu đồng, đạt 69%KH. Ước thực hiện đến 

31/01/2026: giải ngân 5.156 triệu đồng, đạt 97%KH. 

+ Tuyến đường hẻm 66 Chu Mạnh Trinh, tổ 06, phường Hội Phú: Đã nghiệm 

thu hoàn thành; đang thực hiện các thủ tục để thanh, quyết toán dự án. 

+ Đường đi vào trường tiểu học Ngô Quyền, làng Ia Lang, phường Chi 

Lăng(cũ): Đang thi công thực hiện. 

+ Đã trình tỉnh điều chỉnh 02 tuyến đường sang tuyến khác do không đảm bảo 

mặt bằng thi công và không cấp thiết là: Đường hẻm 0/471 Trường Chinh (nay là 

đường Võ Nguyên Giáp), tổ 3, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku; Đường GTNT 

đoạn nhà ông Jing xuống giọt 3, làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku 

sang tuyến đường hẻm 245 Võ Nguyên Giáp, cổng chào đi vào làng Ia Lang (điểm  

đầu giáp đường hẻm đi vào trường Tiểu học Ngô Quyền, điểm cuối Nhà văn hóa 

làng Ia Lang, phường Hội Phú). 

+ Dự án duy tu đường hẻm 515 Võ Nguyên Giáp và đường hẻm 994 Võ 

Nguyễn Giáp: Đang triển khai thực hiện. 

(7) 01 dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của phường (trang bị cơ sở vật 

chất cho hội trường phường Trà Bá; hạng mục: Ghế hội trường): 97 triệu đồng; đạt 

100% KH. 

2.3. Ước thực hiện năm 2025 

Ước thực hiện năm 2025 (đến ngày 31/01/2026) giải ngân 41.146 triệu đồng, 

trong đó ngân sách tỉnh: 3.171 triệu đồng; ngân sách thành phố (cũ): 37.776 triệu 

đồng; ngân sách phường: 198 triệu đồng). Đạt 90%KH (41.146/45.766 triệu đồng) 

Loại trừ số kế hoạch vốn dư đề nghị tỉnh cắt giảm: 4.486 triệu đồng của các 

dự án đã hoàn thành quyết toán, không còn nhu cầu sử dụng vốn thì tỷ lệ giải ngân 

đạt 100% (99,68%) (41.146/41.280 triệu đồng). 

(Phụ lục chi tiết đính kèm) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VƯỚNG MẮC 

TRONG GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 

Trên cơ sở chỉ đạo kịp thời, sát sao Đảng ủy, UBND phường đã chủ động 

điều hành, chỉ đạo các cơ quan tham mưu và Ban Quản lý phường tháo gỡ những 
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khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch được HĐND 

phường giao. Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025, nên các công trình chủ yếu là công trình hoàn thành, 

chuyển tiếp nên việc giải ngân về cơ bản là thuận lợi. 

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong công tác giải ngân vốn đầu tư 

công vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

- Do ảnh hưởng của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính nên công tác tiếp 

nhận bàn giao hồ sơ dự án và các thủ tục để thanh toán, giải ngân vốn cần có thời 

gian chuyển giao. Hầu hết các dự án của thành phố Pleiku chuyển giao về Phường 

từ thời điểm tháng 9 theo Quyết định giao kế hoạch đầu tư công. Tuy nhiên đến 

tháng 11, khi UBND tỉnh giao dự toán về phường thì mới giải ngân được.  

- Vướng mắc trong cơ chế chính sách cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực 

hiện. Nhiều quy định mới phát sinh từ thực tiễn chưa được điều chỉnh kịp thời, 

khiến các cơ quan tham mưu lúng túng trong triển khai và thanh toán vốn.  

- 6 tháng cuối năm 2025, sau khi sắp xếp, toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất 

trên địa bàn phường đều phân cấp về tỉnh hưởng 100% nên phường không có 

nguồn vốn để triển khai thực hiện những dự án mới. 

III. TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG NĂM 2025 

 Tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/11/2025 của Hội đồng nhân dân 

phường Hội Phú về việc tiếp nhận, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 phường Hội Phú: Hội đồng nhân dân phường đã giao UBND phường phân 

khai số vốn chuẩn bị đầu tư: 689,429 triệu đồng khi đảm bảo điều kiện. 

UBND phường đã triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự 

án: Trên cơ sở quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, UBND phường đã 

giao vốn chi tiết cho 05 dự án: Vỉa hè đường Chu Văn An (đoạn qua trường Tiểu 

học Ngô Mây và trường THCS Trần Phú); cải tạo đầu đường Ngô Gia Khảm và 

đường Lương Đình Của; đường quy hoạch D2.5A (đoạn đường Lê Duẩn - đường 

QH N2.6); đường Lê Thị Riêng (đoạn đường Nguyễn Trung Trực đến đường Út 

Tịch); đường Thế Lữ. Riêng dự án trường Tiểu học Ngô Mây, đề xuất giao vốn 

chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2026.  

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CÔNG NĂM 2026 

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO 

NĂM 2026 

I. Định hướng đầu tư công trong năm 2026 

Bám sát, thực hiện các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

phường, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2026. Tập trung đầu tư 

thực hiện các chương trình, dự án có sức lan tỏa cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, góp phần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư. Tăng cường công tác vận động giải 
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phóng mặt bằng, dì dời tường rào, cổng ngõ của các dự án để khi bố trí vốn triển 

khai được ngay. 

II. Nguyên tắc bố trí vốn 

1. Việc bố trí vốn NSNN năm 2026 đảm bảo: (i) nguyên tắc, tiêu chí quy định 

tại Luật Đầu tư công; (ii) nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch đầu tư 

công tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của HĐND tỉnh Bình 

Định (trước sắp xếp) và Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của 

HĐND tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp). 

2. Bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư công và Văn 

bản số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính, cụ thể: 

(1) Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 

(2) Bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án của cấp trên.  

(3) Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện thủ tục đầu tư. 

III. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong năm 

2026. 

1. Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đầu tư là: 65.257 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư tập trung theo phân cấp: 2.907 triệu đồng. 

- Nguồn tiền sử dụng đất theo phân cấp: 62.350 triệu đồng. Trong đó: 

+ Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do phường đầu tư; thu tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất: Kế hoạch thu: 40.000 triệu đồng, trong đó: phân cấp 

trung ương hưởng 15% là 6.000 triệu đồng; phân cấp phường hưởng 85% là 

34.000 triệu đồng. 

+ Tiền sử dụng đất (phần cấp huyện trước sắp xếp chuyển về phường tiếp tục 

thực hiện): Kế hoạch thu: 81.000 triệu đồng, trong đó: phân cấp trung ương hưởng 

15% là 12.150 triệu đồng; phân cấp tỉnh hưởng 50% là 40.500 triệu đồng; phân cấp 

phường hưởng 35%: 28.350 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026. 

Trên cơ sở cân đối nguồn vốn, tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: 

65.257 triệu đồng. Phương án phân bổ như sau: 

- Vốn phân bổ cho dự án: 43.257 triệu đồng 

+ Vốn chuẩn bị đầu tư: 1.500 triệu đồng 

+ Đối ứng Chương trình, dự án tỉnh: 1.877 triệu đồng 

+ Lĩnh vực giao thông: 39.880 triệu đồng  

- Vốn chưa phân bổ: 22.000 triệu đồng 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 

Nhằm đảm bảo mục tiêu3 thực hiện đạt kế hoạch đầu tư công năm 2026, 

                                              

3 Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026. Trong đó, đến hết quý 

II/2026 đạt trên 40%, hết quý III/2026 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2026 đạt trên 90% và đến hết ngày 

31/01/2027 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2026. 
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UBND phường tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị 

quyết của Đảng bộ phường; HĐND phường về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

của phường. UBND phường nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của các phòng, ban, đơn vị, chủ đầu tư; 

gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xem kết quả giải ngân 

là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen 

thưởng. Thông qua đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực lan tỏa, dẫn 

dắt và huy động mạnh mẽ các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển 

trên địa bàn phường. Trên tinh thần đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu sau đây:  

1. Yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án 

Đối với các dự án khởi công mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư, trình phê duyệt đúng thời hạn, không để tình trạng tồn đọng hoặc 

kéo dài, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công, đảm bảo dự án được triển 

khai lựa chọn nhà thầu trước 31/5/2026.  

2. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và cam kết 

giải ngân của các chủ đầu tư 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2026 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ động rà soát, phối hợp 

với Kho bạc Nhà nước thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND phường 

điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự 

án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 sang 

các dự án có khả năng giải ngân cao, các dự án đã có sẵn khối lượng có nhu cầu 

bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo 

từng mốc thời gian cụ thể.  

- Trên cơ sở các mốc thời gian thực hiện rà soát giải ngân, Ban Quản lý 

phường có văn bản cam kết và đăng ký tiến độ giải ngân theo tháng cho từng dự 

án về UBND phường (đồng thời gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường) 

trong tháng 01/2026 để giám sát, chỉ đạo điều hành.  

- Liên quan đến công tác điều hành kế hoạch vốn và giải ngân, Ban Quản lý 

phường rà soát chi tiết kế hoạch thực hiện, giải ngân theo từng tuần, tháng đối với 

kế hoạch vốn năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã được giao. 

Đối với các dự án không giải ngân hết vốn, cần có báo cáo giải trình cụ thể và đề 

xuất điều chuyển kế hoạch vốn kịp thời, linh hoạt. Trên cơ sở các Nghị định của 

Chính phủ số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 và số 275/2025/NĐ-CP ngày 

18/10/2025, đề nghị Ban Quản lý phường liên tục rà soát toàn bộ kế hoạch vốn 

đầu tư công được giao thực hiện trong năm 2026 để trình cấp thẩm quyền điều 

chỉnh, bổ sung trước ngày 15/12/2026 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn 

được giao. 

3. Ban Quản lý phường cần tập trung một số nhiệm vụ sau: 
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- Gắn tiến độ thi công với nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản 

trên địa bàn phường. Cần yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị 

và tổ chức thi công liên tục theo ca kíp, kể cả vào ngày nghỉ nhằm bảo đảm tiến 

độ. Các đơn vị tư vấn giám sát, cùng các cơ quan kỹ thuật liên quan cần tăng 

cường kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại kỹ thuật, thủ 

tục nhằm không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện từng danh mục dự án; chủ 

động phát hiện những điểm nghẽn, nút thắt trong quá trình triển khai để kịp thời xử 

lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Cần tăng cường phối hợp liên thông 

giữa các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện dự án, hạn chế tình trạng 

chồng chéo, trì trệ trong công tác phối hợp. Đảm bảo công tác đấu thầu được thực 

hiện minh bạch, đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, ký 

kết hợp đồng, tổ chức triển khai thi công theo đúng kế hoạch. Cần khẩn trương 

nghiệm thu để nhà thầu lên khối lượng gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán ngay, 

không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không 

để thanh toán vào cuối năm. 

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công 2026 theo đúng biểu mẫu quy định được Sở Tài chính 

hướng dẫn và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công định kỳ hằng tuần 

(thứ 3 của tuần), hằng tháng (ngày 04 của tháng), hằng quý (ngày 03 tháng cuối 

của quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND phường theo 

quy định. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề 

xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến 

độ giải ngân phải kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án khác 

có nhu cầu. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán; trong thời hạn 04 ngày 

làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay 

với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. 

- Tuân thủ đúng quy định về hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo 

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

- Rà soát các khoản tạm ứng hợp đồng quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi 

dứt điểm, tránh tình trạng nợ tạm ứng quá lâu, không đúng hợp đồng đã ký kết, 

không có khối lượng, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Chủ động 

phối hợp và gửi danh sách nhà thầu có số dư tạm ứng quá hạn sang Kho bạc Nhà 

nước nơi giao dịch để có giải pháp xử lý phù hợp thu hồi kịp thời phần vốn tạm 

ứng quá hạn. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, 

thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác bồi 

thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. 

4. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

4.1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch đầu tư công của cấp có thẩm 

quyền, tham mưu UBND phường phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn cho từng 
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dự án, từng chủ đầu tư đúng thời hạn; hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch 

nhiều lần trong năm. 

- Theo dõi tiến độ và giải ngân đối với từng dự án; định kỳ tổng hợp, báo cáo 

UBND phường, kiến nghị điều chuyển, cắt giảm vốn đối với dự án chậm triển 

khai, giải ngân thấp, bổ sung cho dự án có khả năng giải ngân tốt. 

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công 2026 theo đúng biểu mẫu quy định được Sở Tài chính 

hướng dẫn và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công định kỳ hằng tuần 

(thứ 3 của tuần), hằng tháng (ngày 04 của tháng), hằng quý (ngày 03 tháng cuối 

của quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND phường theo 

quy định. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề 

xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến 

độ giải ngân phải kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án khác 

có nhu cầu. 

- Chủ trì, phối hợp thường xuyên với Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, 

Phòng Giao dịch số 5 tổng hợp, tham mưu UBND phường xem xét chỉ đạo tháo 

gỡ kịp thời các kiến nghị của Ban quản lý phường về khó khăn vướng mắc trong 

công tác giải ngân vốn đầu tư công. 

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách và thu ngân sách đảm bảo 

kế hoạch đã được HĐND phường thông qua. Kịp thời phối hợp Kho bạc Nhà nước 

Khu vực XV, phòng giao dịch số 5 nhập dự toán chi đầu tư phát triển (bao gồm 

phần điều chỉnh, bổ sung trong năm); thực hiện thẩm tra, quyết toán dự án hoàn 

thành theo quy định. Gắn liền công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành với 

công tác giải ngân đầu tư công, bảo đảm dự án hoàn thành được quyết toán kịp 

thời, tránh tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch vốn các năm sau. 

- Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định chuyên 

ngành, trình phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình do mình thẩm 

định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất 

lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.  

- Tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí các công trình xây dựng sử 

dụng vốn đầu tư công: Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại 

công trường đối với các dự án, công trình trọng điểm, dự án có phản ánh, kiến 

nghị; kịp thời chấn chỉnh sai sót về thiết kế, biện pháp thi công, an toàn lao động, 

bảo vệ môi trường. 

4.2. Kho bạc Nhà nước Khu vực XV- Phòng giao dịch số 5  

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn 

thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành, trong đó ưu 

tiên thanh toán, giải ngân điện tử trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, 

thuận tiện cho chủ đầu tư; giải quyết thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều 

kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, phối hợp chặt chẽ với chủ 

đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. 

- Tổ chức kiểm soát chi vốn đầu tư công đúng chế độ, đúng đối tượng, đúng 

mục tiêu, tăng cường kiểm soát khối lượng hoàn thành, hồ sơ pháp lý dự án; đồng 
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thời chủ động phối hợp với chủ đầu tư để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, không 

để tồn đọng hồ sơ do lỗi quy trình. 

- Rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ thanh toán trong phạm vi cho phép; 

công khai, minh bạch quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ, danh mục hồ sơ còn 

thiếu, còn sai sót để chủ đầu tư biết, hoàn thiện kịp thời. 

UBND phường kính báo cáo kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND 

phường  Hội đồng nhân dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường; 

- TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ban KTNS HĐND phường; 

- Các đại biểu HĐND phường; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; 

- Ban quản lý phường; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Định                                   
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